

節能示範推廣計畫工作規劃與經費運用期程表

填表日期： 年 月 日

計畫分項工作	工作比重 (%)	查核點 進度規劃	102年											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
辦理節能宣導活動 (範例)	45%	查核點		*1		*2		*3		*4				
		累計進度 規劃 (%)		10%		20%		30%		45%				
能源使用研究觀摩會 及研討會 (範例)	40%	查核點				*5		*6		*7		*8		
		累計進度 規劃 (%)				10%		20%		30%		40%		
學校推廣能源教育 (範例)	15%	查核點								*9		*10	*11	
		累計進度 規劃 (%)								5%		10%	15%	
合計	100%	累計進度 (%)		10%		30%		50%		80%		95%	100%	

單位：新臺幣(元)

查核點	預定時間	查核點概述	
*1年....月	本項工作累計支出(元)	
*2年....月	本項工作累計支出(元)	

說明：

- 依工作事項，以阿拉伯數字(*1,*2,...)於預訂之月份訂定查核點，並於下表查核點概述敘明預定時間、查核內容；各查核點需填入已支出之該項工作累計經費。
- 工作比重為分項工作占整體計畫工作之比重，進度規劃為該分項工作比重分攤於計畫期程之進度，無須逐月填寫，但須配合查核點填入進度百分比。